



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)



เทศบาลตำบลลุดเชียงใหม่
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑๐

สรุปผลการติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑๑

แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๐

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๒๑

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานเพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

- | | |
|--------------------|---|
| ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชยกรรม |
| ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายที่สำคัญของรัฐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท่องเที่ยว |

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

๑. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนิน โครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายใน กรอบระยะเวลาที่กำหนดของแผนการดำเนินงานประจำปี

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชน เป็นสำคัญ

๓.ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ใน เรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ สถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่น เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้น โครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการ ดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๕.ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี และมี ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ ชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของ ประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๖.ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมาก ที่สุด

๗.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการ โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่าง กันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและ หลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบล กุดเชียงหมี จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบล กุดเชียงหมี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒.ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และ คุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตาม แผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น

๔.ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ ผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน ที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหา หรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อม ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลกุดเชียงหมี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอ โอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่รอ โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี โดยการติดตามและ

ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม เป้าหมาย ประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใด ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหา จากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓.เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

๔.เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

๕.เพื่อเพิ่มบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ที่จะต้อง ผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์กับให้เกิด ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวม มากที่สุด

๖.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดเชียง หมี ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ โครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม ผล อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็น วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม งานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล

เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้ น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำ ตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตาม ที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจ ใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ พื้นที่เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดย รายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความ เป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน ผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน

สำนัก กอง /ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา ก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชน ทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ใช้ในการเก็บข้อมูล การติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ หรือโดยการสร้างเครื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์ มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ สืบค้นและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี กำหนดกรอบและแนวทาง ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล กุดเชียงหมี อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส ที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตาม และ ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำ เครื่องมือที่มีอยู่จริง ในเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากข้อบังคับประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ ต่อเนื่องจาก ปิงงบประมาณที่ผ่านมา ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ซึ่ง สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้ เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความ จำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ทั้งในระดับหมู่บ้านและ ระดับตำบล เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ จังหวัดเดียวกัน

๒.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี กำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ ประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๓) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจด บันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและ สามารถวัดได้

๓.กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการ ทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความ เหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การ สัมภาษณ์เป็น การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ ในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ หรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด ในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลกุดเชียงหมี ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการ ดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี ความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการ พัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ การ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย อย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ ข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน ปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
ของเทศบาลตำบลภูเก็ตเชียงใหม่ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ กำหนดมาตรการต่าง ๆ
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลภูเก็ตเชียงใหม่ แต่ละคน แต่ละ สำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้ เป้าหมายของเทศบาล
ตำบลภูเก็ตเชียงใหม่ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลภูเก็ตเชียงใหม่

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชย์กรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ นานายสมชาย บุตรอำคา - ประปาบ้านหนองบัว	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านสวาสดี หมู่ที่ ๓ จากนางนงบุญล้อม ปูนปอง ถึงถนนโคกน้ำเกลี้ยง	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแก่งนาคำ หมู่ที่ ๘ แยกถนนบ้านแก่งนาคำ-นานายจรรย์ พรหมทอง(ดวงใจ) ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๕๗,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแก่งนาคำ หมู่ที่ ๘ จากสามแยกบ้านนางรบ แสงประจักษ์ -แยกหน้าบ้านนายผ่าน สร้างเวียง	๔๕,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑๐ เส้นนานายร้อย พรหมธิราช - ข้างบ้านนายแดง การฟุ้ง	๙๑,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๖ จากสวนยางนายสันต์ ไกรยรัตน์ ไปนานายทวี แสงประจักษ์	๖๘,๐๐๐	๖๗,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดเข้ด่อน หมู่ที่ ๑๒ นานายประยูร ไชยแสง-นานายเทือง จันแจ่ม	๗๕,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชย์กรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแก่งนาคำ หมู่ที่ ๘ เส้นนายนารี ไกรยวงศ์ – แยกคอนกรีตทางไปบ้านแก่งนาคำ	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวาสดี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายทองแดง ธรรมวิฐาน – โรงเรียนนาโประงประชาสรรค์	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนาย ลำพรรณ ไชยสุทธิ์ ไปบ้านกุดขุ่น	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านแดนสวรรค์ ต่อจุดเดิม แยกถนนคอนกรีต	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนายแสง เนินทรายถึงบ้านนายน้อย ทบอาจ	๑๔๕,๒๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑,๒๐๐	√	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านกุดขุ่น หมู่ที่ ๔ (ต่อจากจุดเดิม - หน้าบ้านนายสลัด ใจใส)	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๖,๕๐๐	๑,๕๐๐	√	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายประดิษฐ์ ทองแสง ถึงนางนงรัตน์ ลำไย	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑ หน้าบ้านนางวาสนา ยุติพันธ์ -บ้านนางรัตน์ ลำไย	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชย์กรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ จาก บ้านนางซ้อน สุเววงศ์ ถึงบ้านนายบุญช่วย ไซยปัญญา	๓๔๑,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๖ จากหน้าบ้านนางวิลัย หงส์ทา ถึงหน้าบ้านนายลักษ์ วิเชียรลักษ์	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑ บ้านนายโกษา เดชโคบุตร - บ้านนางแพง สมประสงค์	๑๘๗,๕๐๐	๑๘๖,๕๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐ หน้าบ้านนาย ทองหลาง โมคาพันธ์ - บ้านนางสุพิศ ละวาดชู	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ บ้าน นายล้าน ราวันดี ถึง จดรอยต่อเดิม	๒๒๘,๘๐๐	๒๒๗,๘๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.บ้านแดนสวรรค์ หมู่ที่๑๑(จุด ศาลาประชาคม)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.บ้านแดนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านกุดเข้ดอน หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก ข้างโรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒	๗๐,๐๐๐	๖๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลกุดเชียงหมี	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	๕๐	√	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	สำนักปลัด

(๑) แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี		๑๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	กองคลัง

๒. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๕๔๘,๐๐๐	๑๑,๙๒๒,๗๐๐	๓๗๔,๗๐๐	√	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๒๓๔,๖๐๐	๓,๑๐๙,๖๐๐	๑๒๕,๐๐๐	√	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๒,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	√	-	-	สำนักปลัด
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุตเชียงหมี่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√	-	-	สำนักปลัด

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยตำบลกุตเชียงหมี่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๑๓๓,๘๒๕	๑,๐๖๒,๗๕๑	๗๔	√	-	-	กองการศึกษา
๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒,๓๒๖,๘๐๐	๒,๓๑๑,๒๕๐	๑๕,๕๕๐	√	-	-	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงสถานที่เพาะมูลฝอยให้เป็นสถานที่เทกองขยะ มูลฝอยควบคุม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐	๖๐,๙๐๐	๑๐๐	√	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	√	-	-	สำนักปลัด

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก	๕,๐๐๐	๒,๖๖๐	๒,๓๔๐	√	-	-	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนากิจการระเบียบชุมชน/สังคม/ การรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายที่สำคัญของรัฐ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๖๑	๙,๙๓๙	√	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๓,๐๐๐	๑๗,๐๕๐	๙๕๐	√	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√	-	-	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานบุญคุณลาน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานบุญประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดเชียงหมี	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	√	-	-	กองการศึกษา
๔	โครงการต๋มโฮมวันผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	กองการศึกษา
๕	โครงการประเพณีเส็งกลองต๋ม	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	√	-	-	กองการศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนจัดงานสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	√	-	-	กองการศึกษา

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้**

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ | จำนวน ๑๕๗ โครงการ |
| ๒. จำนวนที่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๔๗ โครงการ |

*คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๔ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ | จำนวน ๑๗๐,๓๙๑,๓๕๐ บาท |
| ๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย | จำนวน ๒๔,๒๒๕,๒๒๒ บาท |

*คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๗

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดและเห็นชอบในแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไว้ดังนี้

๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการติดตามปีละ ๑ ครั้ง (ในรอบ ๑๒ เดือน) ภายในเดือนธันวาคม

๒) แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แนวทาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) ใช้ระบบ e-plan (www.dla.go.th) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินผล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ การติดตามและประเมินผลโครงการ เนื่องจาก ระบบ e-plan เป็นระบบสารสนเทศที่นำเข้าข้อมูลและบันทึก ข้อมูลของแผนพัฒนา ท้องถิ่น และสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งมีส่วนช่วยวางแผนการใช้ งบประมาณของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมีได้

๔) ให้ทำการติดตามโครงการ ในประเด็นมีการดำเนินการหรือไม่ได้ ดำเนินการ มีการดำเนินงานตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามค่า KPI หรือไม่ และมีผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่

ส่วนที่ ๓
สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี อันก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ที่มีผลผลิต ออกมาเป็นรูปของโครงการต่าง ๆ ที่ออกมารองรับการแก้ไข ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเกี่ยวข้องกับปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไป ของ ปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา และผู้เกี่ยวข้องในระบบ ส่วนปัจจัยภายนอก อันได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้น การพัฒนาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี จึงมีไขหน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่ง หากแต่เป็น ภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ ได้มาซึ่ง ประโยชน์สุขร่วมกัน อันจะเกิดเป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชน เข้มแข็งในที่สุด เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่า โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้านของ เทศบาลตำบลกุด เชียงหมี ครอบคลุมผลประโยชน์ตามกลุ่มของชุมชนที่หลากหลาย อาทิ กลุ่ม เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ดังจะกล่าวได้ว่า ประชาชนคือ เป้าหมายสูงสุดแห่งการ พัฒนาท้องถิ่น เพื่อชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นเอง ทั้งนี้ ส่วนสำคัญที่ทำให้ท้องถิ่นเกิด การพัฒนาและช่วยขับเคลื่อนให้เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี เป็นพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และสร้างสันติ สุขได้นั้น เกิดจาก

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วน ร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วมบำรุงรักษา

๒. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่เกินขีด ความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

๓. ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) และความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) เพื่อเกิดความรับผิดชอบต่อการดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุมชนเป็นผู้ทราบ ปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุด

๔. การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) เกิดกระบวนการการศึกษาอย่าง ไม่ จบสิ้น จนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากฐานไปสู่ฐาน และเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน

๒. ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. จากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่